
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COMUNICATO STAMPA

LUNEDI’ 17 NOVEMBRE AVVIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 
DELLA GALLERIA PARAMASSI SULLA SS 34 TRA CANNERO E CANNOBIO

Su iniziativa del Signor Prefetto del VCO e del Sindaco di Verbania, in data 29.10 u.s., si è svolto presso la Prefettura del
VCO un incontro tecnico per la programmazione dell’inizio dei lavori per la realizzazione della galleria paramassi sulla
SS 34 in Comune di Cannobio, per la definizione di un crono programma delle fasi attuative e dei servizi alternativi di
trasporto da predisporre nella fascia di chiusura notturna della strada.
All’incontro hanno partecipato i tutti i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, i sindaci dei Comuni di Cannobio, Cannero,
Oggebbio, Vignone, Bee, Premeno, i responsabili di NLM, il Presidente e il direttore di VCO Trasporti, il direttore della
Dogana  VCO,  il  responsabile  ANAS,  le  organizzazioni  sindacali  oltre  al  RUP,  alla  DL  e  al  titolare  dell’impresa
aggiudicataria dei lavori. 
Raccogliendo  le  indicazioni  emerse  dalle  risposte  ricevute  nei  mesi  di  agosto  e  settembre   contenute  nei  1470
questionari compilati on line, dai lavori propedeutici svolti nei precedenti tavoli tecnici svolti nei mesi di luglio-agosto e
settembre, compreso il tavolo provinciale transfrontaliero, e dalle interlocuzioni intercorse con i sindaci, i tecnici preposti
alla  realizzazione  dell’opera,  i  responsabili  delle  società  dei  trasporti  pubblici  (NLM  e  VCO  Trasporti)  e  delle
organizzazioni sindacali si è giunti alle sottoelencate conclusioni:

1. Avvio  dei  lavori  lunedì  17.11.2025  con  istituzione  della  circolazione  a  senso  unico  alternato  regolato  da
impianto semaforico “intelligente” e da movieri nella fascia dalle 05.00 alle 08.00 e dalle 15,30 alle 18.30.

2. Anas garantirà l’impiego di movieri nella fascia dalle 09.00 alle 12.00.
3. Chiusura notturna della strada dopo il 10 dicembre pv dalle 21.00 alle 05.00 con esclusione della notte tra

sabato e domenica, per un periodo di 4 mesi, garantendo il transito ai mezzi di soccorso.
4. Istituzione di  servizi  di  trasporto alternativo,  via  lago,  con motonave della  Navigazione Lago Maggiore  da

Cannero a Cannobio mediante nr. 4 coppie di corse (andata e ritorno) a partire dalle ore 21.00 con ultima corsa
con partenza da Cannobio verso Cannero intorno alle 00.30
Gli orari dettagliati delle singole corse saranno diramati entro la fine del mese di novembre.

5. I Comuni di Cannobio e di Cannero Riviera metteranno a disposizione parcheggi gratuiti per gli utenti.
6. Istituzione da parte della NLM di una corsa aggiuntiva del traghetto Sempione con partenza da Intra alle ore

00.00 e una corsa con partenza da Laveno intorno alle ore 00.30 – 00.45
Gli orari dettagliati delle singole corse saranno diramati entro la fine del mese di novembre.

7. NLM si riserva di valutare la definizione dell’eventuale scontistica sulla base della verifica della sostenibilità
finanziaria del servizio.  

Nelle prime settimane di avvio del cantiere tutte le attività saranno monitorate per verificare l’efficienza e l’efficacia
dei  servizi  di  trasporto  alternativi  predisposti  e  della  regolazione  della  circolazione  a  senso  unico  alternato
(funzionalità  impianto  semaforico  “intelligente”,  fasce  orarie  dei  movieri,  ecc.)  e,  se  necessario,  per  apportare
eventuali integrazioni e/o modifiche.  

Stiamo cercando di fare il possibile per alleviare i disagi che comunque un cantiere di questa portata comporterà per
gli  utenti  della  SS 34  e  chiediamo alle  nostre  comunità  comprensione  ma siamo altrettanto  consapevoli  che
l’intervento è improrogabile e necessario per migliorare e garantire la sicurezza di chi transita lungo la SS 34. 
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